

ЗаказчикГКУ "Технический центр Департамента культуры города Москвы"

(наименование организации)

Утвержден" " 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме171 770,89 тыс. руб.

в том числе возвратных сумм117,57 тыс. руб.

ссылка на документ об утверждении

" " 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на март 2018 г./III квартал 2025 года

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость
			строи- тельных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства.					
1		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Глава 2. Основные объекты строительства.					
2	ОС №02-01	Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8	78 160,50	15 227,09	27 360,43	120,08	120 868,10
		По утвержденной смете	12 142,03	3 027,39	8 148,86	725,00	24 043,28
		Исключенные работы	-6 398,37	-2 013,82	-8 028,47	-606,66	-17 047,32
		Добавленные работы	72 416,84	14 213,52	27 240,04	1,74	113 872,14
3		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2, в том числе	78 160,50	15 227,09	27 360,43	120,08	120 868,10
		По утвержденной смете	12 142,03	3 027,39	8 148,86	725,00	24 043,28
		Исключенные работы	-6 398,37	-2 013,82	-8 028,47	-606,66	-17 047,32
		Добавленные работы	72 416,84	14 213,52	27 240,04	1,74	113 872,14
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
4	04-01-01	Наружное электроосвещение	460,45	64,19	13,00	0,00	537,63
		По утвержденной смете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Исключенные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Добавленные работы	460,45	64,19	13,00	0,00	537,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4, в том числе	460,45	64,19	13,00	0,00	537,63
		<i>По утвержденной смете</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Исключенные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Добавленные работы</i>	<i>460,45</i>	<i>64,19</i>	<i>13,00</i>	<i>0,00</i>	<i>537,63</i>
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
5	05-01-01	Внутриплощадочные сети связи. Добавленные работы	58,78	24,64	0,00	0,00	83,41
		<i>По утвержденной смете</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Исключенные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Добавленные работы</i>	<i>58,78</i>	<i>24,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,41</i>
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5, в том числе	58,78	24,64	0,00	0,00	83,41
		<i>По утвержденной смете</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Исключенные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Добавленные работы</i>	<i>58,78</i>	<i>24,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,41</i>
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.					
6	07-01-01	Благоустройство (ПЗУ)	2 663,80	37,74	64,26	0,00	2 765,80
		<i>По утвержденной смете</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Исключенные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Добавленные работы</i>	<i>2 663,80</i>	<i>37,74</i>	<i>64,26</i>	<i>0,00</i>	<i>2 765,80</i>
7		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7, в том числе	2 663,80	37,74	64,26	0,00	2 765,80
		<i>По утвержденной смете</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Исключенные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Добавленные работы</i>	<i>2 663,80</i>	<i>37,74</i>	<i>64,26</i>	<i>0,00</i>	<i>2 765,80</i>
8		Итого по главам 1 - 7, в том числе	81 343,53	15 353,66	27 437,68	120,08	124 254,96
		<i>По утвержденной смете</i>	<i>12 142,03</i>	<i>3 027,39</i>	<i>8 148,86</i>	<i>725,00</i>	<i>24 043,28</i>
		<i>Исключаемые работы</i>	<i>-6 398,37</i>	<i>-2 013,82</i>	<i>-8 028,47</i>	<i>-606,66</i>	<i>-17 047,32</i>
		<i>Добавляемые работы</i>	<i>75 599,87</i>	<i>14 340,08</i>	<i>27 317,29</i>	<i>1,74</i>	<i>117 258,99</i>
		Глава 8. Временные здания и сооружения.					
9		Затраты на строительство временных зданий и сооружений	1 138,81	214,95	0,00	0,00	1 353,76
	ТСН 2001.10 табл.1, п.22.2	<i>По утвержденной смете 1,4%</i>	<i>169,99</i>	<i>42,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>212,37</i>
	ТСН 2001.10 табл.1, п.22.2	<i>Исключенные работы 1,4%</i>	<i>-89,58</i>	<i>-28,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-117,77</i>
	МОС.05.05-006.2022, приложение В, табл.В 3., п. 1.1.2	<i>Добавленные работы 1,4%</i>	<i>1 058,40</i>	<i>200,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 259,16</i>
10		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8, в том числе	1 138,81	214,95	0,00	0,00	1 353,76
		<i>По утвержденной смете</i>	<i>169,99</i>	<i>42,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>212,37</i>
		<i>Исключенные работы</i>	<i>-89,58</i>	<i>-28,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-117,77</i>
		<i>Добавленные работы</i>	<i>1 058,40</i>	<i>200,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 259,16</i>
11		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8, в том числе	82 482,34	15 568,61	27 437,68	120,08	125 608,72
		<i>По утвержденной смете</i>	<i>12 312,02</i>	<i>3 069,77</i>	<i>8 148,86</i>	<i>725,00</i>	<i>24 255,66</i>
		<i>Исключаемые работы</i>	<i>-6 487,94</i>	<i>-2 042,01</i>	<i>-8 028,47</i>	<i>-606,66</i>	<i>-17 165,09</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
		Добавляемые работы	76 658,27	14 540,85	27 317,29	1,74	118 518,15
		Глава 9. Прочие работы и затраты.					
12		Затраты, связанные с вводом объектов в эксплуатацию	0,00	0,00	0,00	35,45	35,45
	ТСН-2001.11, табл.1, п.10	По утвержденной смете Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию – 0,5% от итога глав 1-8	0,00	0,00	0,00	121,28	121,28
	ТСН-2001.11, табл.1, п.10	Исключенные работы Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию – 0,5% от итога глав 1-8	0,00	0,00	0,00	-85,83	-85,83
		Добавленные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ОС № 09-01	Пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	2 539,96	2 539,96
		По утвержденной смете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Исключенные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Добавленные работы	0,00	0,00	0,00	2 539,96	2 539,96
14	ОС № 09-02	Утилизация отходов	0,00	0,00	0,00	654,45	654,45
		По утвержденной смете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Исключенные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Добавленные работы	0,00	0,00	0,00	654,45	654,45
15	РП Москвы от 24 марта 2022 г. N 189-РП	Затраты на услуги банка по предоставлению банковской гарантии для обеспечения исполнения государственного контракта (контракта), договора в размере 0,9% от стоимости строительно-монтажных работ (графы 4 и 5) по итогу глав 1 - 8	0,00	0,00	0,00	820,79	820,79
		По утвержденной смете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Исключенные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ТСН-2001.11, табл.1, п.17	Добавленные работы	0,00	0,00	0,00	820,79	820,79
16		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9, в том числе	0,00	0,00	0,00	4 050,65	4 050,65
		По утвержденной смете	0,00	0,00	0,00	121,28	121,28
		Исключенные работы	0,00	0,00	0,00	-85,83	-85,83
		Добавленные работы	0,00	0,00	0,00	4 015,20	4 015,20
17		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9, в том числе	82 482,34	15 568,61	27 437,68	4 170,74	129 659,37
		По утвержденной смете	12 312,02	3 069,77	8 148,86	846,28	24 376,93
		Исключенные работы	-6 487,94	-2 042,01	-8 028,47	-692,49	-17 250,91
		Добавленные работы	76 658,27	14 540,85	27 317,29	4 016,94	122 533,35
		Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.					

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Приказ Москомэкспертизы № 80 от 29.08.2014, п. 3, п 4 в ред. приказа от 25.07.2024 № МКЭ- ОД/24-84	Содержание службы заказчика 1,25% от итога по главам 1-9, К=1,1	0,00	0,00	0,00	1 782,81	1 782,81
		<i>По утвержденной смете</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>335,18</i>	<i>335,18</i>
		<i>Исключенные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-237,20</i>	<i>-237,20</i>
		<i>Добавленные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 684,83</i>	<i>1 684,83</i>
19	Приказ Москомэкспертизы № 80 от 29.08.2014, прил. табл. 2	Осуществление строительного контроля -2,14% от итога по главам 1-9	0,00	0,00	0,00	2 774,71	2 774,71
		<i>По утвержденной смете</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>521,67</i>	<i>521,67</i>
		<i>Исключенные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-369,17</i>	<i>-369,17</i>
		<i>Добавленные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 622,21</i>	<i>2 622,21</i>
20		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10, в том числе	0,00	0,00	0,00	4 557,52	4 557,52
		<i>По утвержденной смете</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>856,85</i>	<i>856,85</i>
		<i>Исключаемые работы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-606,37</i>	<i>-606,37</i>
		<i>Добавленные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 307,04</i>	<i>4 307,04</i>
21		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 10, в том числе	82 482,34	15 568,61	27 437,68	8 728,26	134 216,89
		<i>По утвержденной смете</i>	<i>12 312,02</i>	<i>3 069,77</i>	<i>8 148,86</i>	<i>1 703,13</i>	<i>25 233,78</i>
		<i>Исключенные работы</i>	<i>-6 487,94</i>	<i>-2 042,01</i>	<i>-8 028,47</i>	<i>-1 298,86</i>	<i>-17 857,28</i>
		<i>Добавленные работы</i>	<i>76 658,27</i>	<i>14 540,85</i>	<i>27 317,29</i>	<i>8 323,98</i>	<i>126 840,39</i>
		Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы					
22		Затраты на проектные работы	0,00	0,00	0,00	3 639,12	3 639,12
	Сметы ПИР, ранее рассмотренные по положительному заключению	<i>По утвержденной смете</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 639,12</i>	<i>3 639,12</i>
	<i>Сметы ПИР, ранее рассмотренные по положительному заключению</i>	<i>Ранее подтверждённые проектные работы сохраняются</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Добавленные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>В т.ч.</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Смета № 4	Проектная и рабочая документация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Смета № 5	Разработка СТУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Смета № 6	Дендроплан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Договор № 78-10-5152 от 22.08.2023г.	Раздел обеспечения сохранности выявленных объектов архитектурного наследия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Договор № 78-10-5151 от 22.08.2023г.	Раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Затраты на изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	261,42	261,42
	Сметы ПИР, ранее рассмотренные по положительному заключению	По утвержденной смете	0,00	0,00	0,00	261,42	261,42
	Сметы ПИР, ранее рассмотренные по положительному заключению	Ранее подтверждённые изыскательские работы сохраняются	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Добавленные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		В т.ч.					
	Смета № 1	Инженерно-геодезические изыскания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Смета № 2	Откопка шурфов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Смета № 3	Техническое обследование и обмерные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Средства на оплату проведения экспертизы проектно-сметной документации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ССРСС 2018 г.	По утвержденной смете	0,00	0,00	0,00	1 005,29	1 005,29
	ССРСС 2018 г.	Исключенные работы	0,00	0,00	0,00	-1 005,29	-1 005,29
	Пост. Прав. РФ №145 от 05. 03.2007 г. Инд.потр. цен Росстата	Добавленные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Средства на оплату проведения авторского надзора	0,00	0,00	0,00	96,44	96,44
	ССРСС 2018 г., Сметы на ПИР 2018 г. МРР-10.1-17, п.2.2	По утвержденной смете (2,65% от проектных работ (без изысканий) - 3639,12*0,0265)	0,00	0,00	0,00	96,44	96,44

1	2	3	4	5	6	7	8
	ССРСС 2018 г., Сметы на ПИР 2018 г. МРР-10.1-17, п.2.2	Исключение авторского надзора по исключённым проектным работам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сметы на ПИР 2024 г. МРР-10.1-17, п. 2.2	Добавленные работы (2,65% от проектных работ (без изысканий))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Согласование проектной документации					
	ТСН-2001.12 прил.5, п.12.5, ССРСС 2018 г.	По утвержденной смете 0,15% от итога по гл. 1-9	0,00	0,00	0,00	36,57	36,57
	ТСН-2001.12 прил.5, п.12.5,	Исключенные работы	0,00	0,00	0,00	-25,88	-25,88
	ТСН-2001.12 прил.5, п.12.5	Добавленные работы	0,00	0,00	0,00	183,80	183,80
27		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12, в том числе	0,00	0,00	0,00	4 191,47	4 191,47
		По утвержденной смете	0,00	0,00	0,00	5 038,84	5 038,84
		Исключенные работы	0,00	0,00	0,00	-1 031,17	-1 031,17
		Добавленные работы	0,00	0,00	0,00	183,80	183,80
28		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	82 482,34	15 568,61	27 437,68	12 919,72	138 408,36
		По утвержденной смете	12 312,02	3 069,77	8 148,86	6 741,97	30 272,62
		Исключенные работы	-6 487,94	-2 042,01	-8 028,47	-2 330,03	-18 888,45
		Добавленные работы	76 658,27	14 540,85	27 317,29	8 507,78	127 024,19
29	Приказ Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020	Средства на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат 2%	1 649,65	311,37	548,75	258,39	2 768,17
		По утвержденной смете	246,24	61,40	162,98	134,84	605,45
		Исключенные работы	-129,76	-40,84	-160,57	-46,60	-377,77
		Добавленные работы	1 533,17	290,82	546,35	170,16	2 540,48
30		Всего по сводному сметному расчету в смешанном уровне цен	84 131,99	15 879,98	27 986,44	13 178,12	141 176,52
		По утвержденной смете	12 558,26	3 131,17	8 311,84	6 876,81	30 878,07
		Исключенные работы	-6 617,70	-2 082,85	-8 189,04	-2 376,63	-19 266,22
		Добавленные работы	78 191,44	14 831,66	27 863,64	8 677,94	129 564,67
31		Налоги и обязательные платежи (НДС)	18 271,42	3 451,66	6 152,10	2 719,18	30 594,36
		По утвержденной смете (18%)	2 260,49	563,61	1 496,13	1 056,87	5 377,10
		Исключенные работы (18%)	-1 191,19	-374,91	-1 474,03	-246,84	-3 286,97
		Добавленные работы (22%)	17 202,12	3 262,97	6 130,00	1 909,15	28 504,23
32		Всего по сводному сметному расчету в смешанном уровне цен с НДС	102 403,40	19 331,65	34 138,54	15 897,30	171 770,89
		По утвержденной смете	14 818,74	3 694,78	9 807,97	7 933,68	36 255,17
		Исключенные работы	-7 808,89	-2 457,76	-9 663,07	-2 623,47	-22 553,19
		Добавленные работы	95 393,55	18 094,63	33 993,64	10 587,09	158 068,90
33		в том числе: Затраты на проектные и изыскательские работы без непредвиденных затрат и НДС	0,00	0,00	0,00	3 900,54	3 900,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>По утвержденной смете</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 900,54</i>	<i>3 900,54</i>
		<i>Исключенные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Добавленные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
34		в том числе: Возвратные суммы без непредвиденных затрат и НДС	0,00	0,00	0,00	-117,57	-117,57
		<i>По утвержденной смете</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Исключенные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	09-03-01	<i>Возврат лома (справочно). Добавленные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-117,57</i>	<i>-117,57</i>

Руководитель проектной организации

С.В. Виноградов
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

С.Е. Михеев
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

О.В. Новичков
[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

П.А. Быков
[подпись (инициалы, фамилия)]

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8

(Наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

ОС № 02-01

(объектная смета)

на строительство (капитальный ремонт) **Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8**

Сметная стоимость, тыс.руб. 120 868,10 тыс.руб.

Средства на оплату труда 26 008,03 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 96,27 тыс. руб./кв.м

Составлен(а) в смешанном уровне цен по состоянию на март 2018 г. и III квартал 2025 года

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, тыс. руб./кв.м
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Строительные работы							48,40
	02-01-01	<i>По утвержденной смете</i>	8 525,22	0,00	0,00	48,63	8 573,85	1 730,10	
		<i>Исключенные работы</i>	<i>- 3 582,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3 582,63</i>	<i>- 739,74</i>	
		<i>Добавленные работы</i>	<i>55 771,27</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>55 771,27</i>	<i>17 498,17</i>	
2		Электрооборудование и электроосвещение							12,43
	02-01-02	<i>По утвержденной смете</i>		1 721,77	159,71	34,83	1 916,31	383,08	
		<i>Исключенные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>- 913,35</i>	<i>- 159,71</i>	<i>- 34,83</i>	<i>- 1 107,89</i>	<i>- 105,14</i>	
		<i>Добавленные работы</i>	<i>4 657,10</i>	<i>8 575,85</i>	<i>1 564,44</i>	<i>0,00</i>	<i>14 797,39</i>	<i>2 860,17</i>	
3		Отопление, вентиляция							7,20
	02-01-03	<i>По утвержденной смете</i>	2 678,00	249,10	1 353,84	465,85	4 746,79	819,90	
		<i>Исключенные работы</i>	<i>- 2 096,00</i>	<i>- 241,66</i>	<i>- 1 353,84</i>	<i>- 465,85</i>	<i>- 4 157,35</i>	<i>- 631,03</i>	
		<i>Добавленные работы</i>	<i>5 551,40</i>	<i>43,78</i>	<i>2 853,85</i>	<i>-</i>	<i>8 449,03</i>	<i>792,94</i>	
4		Водопровод и канализация							3,43
	02-01-04	<i>По утвержденной смете</i>	430,60	0,00	4,31	0,05	434,96	104,58	
		<i>Исключенные работы</i>	<i>- 303,22</i>	<i>0,00</i>	<i>- 4,31</i>	<i>0,00</i>	<i>- 307,54</i>	<i>-64,81</i>	
		<i>Добавленные работы</i>	<i>2 353,47</i>	<i>0,00</i>	<i>1 818,54</i>	<i>1,74</i>	<i>4 173,75</i>	<i>498,30</i>	
5		Автоматизация вентиляции							0,61
	02-01-05	<i>По утвержденной смете</i>	0,00	154,63	75,50	34,83	264,96	59,14	
		<i>Исключенные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>- 148,36</i>	<i>- 75,50</i>	<i>0,00</i>	<i>- 223,86</i>	<i>- 41,18</i>	
		<i>Добавленные работы</i>	<i>342,37</i>	<i>376,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>718,99</i>	<i>314,95</i>	
6		Технологическое оборудование							5,56
	02-01-06	<i>По утвержденной смете</i>	13,13	65,11	4 908,43		4 986,67	32,75	
		<i>Исключенные работы</i>	<i>- 4,50</i>	<i>- 65,11</i>	<i>- 4 797,82</i>	<i>0,00</i>	<i>- 4 867,43</i>	<i>- 6,03</i>	
		<i>Добавленные работы</i>	<i>0,00</i>	<i>168,43</i>	<i>6 697,54</i>	<i>0,00</i>	<i>6 865,97</i>	<i>87,03</i>	
7		Система контроля и управления доступом							2,55
	02-01-07	<i>По утвержденной смете</i>	7,82	17,46	17,42	1,49	44,19	9,48	
		<i>Исключенные работы</i>	<i>- 7,82</i>	<i>- 14,99</i>	<i>- 17,42</i>	<i>- 1,49</i>	<i>- 41,71</i>	<i>- 8,17</i>	
		<i>Добавленные работы</i>	<i>187,15</i>	<i>637,17</i>	<i>2 380,62</i>	<i>0,00</i>	<i>3 204,93</i>	<i>316,42</i>	
8		Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения							3,91
	02-01-08	<i>По утвержденной смете</i>	36,03	461,79	424,40	34,83	957,05	173,88	
		<i>Исключенные работы</i>	<i>- 36,03</i>	<i>- 312,12</i>	<i>- 417,42</i>	<i>0,00</i>	<i>- 765,56</i>	<i>- 92,24</i>	
		<i>Добавленные работы</i>	<i>1 086,87</i>	<i>1 960,20</i>	<i>1 669,05</i>	<i>0,00</i>	<i>4 716,12</i>	<i>763,01</i>	
9		Видеонаблюдение							5,52
	02-01-09	<i>По утвержденной смете</i>	10,89	136,10	615,46	34,83	797,28	56,72	
		<i>Исключенные работы</i>	<i>- 10,89</i>	<i>- 111,87</i>	<i>- 615,46</i>	<i>- 34,83</i>	<i>- 773,05</i>	<i>- 46,27</i>	
		<i>Добавленные работы</i>	<i>1 279,01</i>	<i>218,18</i>	<i>5 404,59</i>	<i>0,00</i>	<i>6 901,78</i>	<i>130,54</i>	
10	02-01-10	Сети связи							1,87
		<i>По утвержденной смете</i>	139,82	124,98	503,60	34,83	803,23	100,36	
		<i>Исключенные работы</i>	<i>- 139,82</i>	<i>- 114,57</i>	<i>- 503,60</i>	<i>- 34,83</i>	<i>- 792,82</i>	<i>- 95,72</i>	
		<i>Добавленные работы</i>	<i>771,97</i>	<i>788,30</i>	<i>774,79</i>	<i>0,00</i>	<i>2 335,06</i>	<i>443,96</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11		Охранно-защитная дератизационная система							0,00
	02-01-11	<i>По утвержденной смете</i>	22,14	61,70	55,77	34,83	174,44	41,84	
		<i>Исключенные работы</i>	- 22,14	- 61,70	- 55,77	- 34,83	- 174,44	- 41,84	
		<i>Добавленные работы</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Оборудование для ММГН							0,41
	02-01-12	<i>По утвержденной смете</i>	278,38	34,75	30,42		343,55	14,04	
		<i>Исключенные работы</i>	- 195,32	- 30,09	- 27,62	0,00	- 253,03	- 11,20	
		<i>Добавленные работы</i>	415,94	3,05	0,00	0,00	418,99	50,90	
13		Мероприятия по антитеррору							
		<i>По утвержденной смете</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Исключенные работы</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02-01-16	<i>Добавленные работы</i>	0,00	3,06	2 267,14	0,00	2 270,21	1,30	
14		Лифтовое хозяйство							2,59
		<i>По утвержденной смете</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Исключенные работы</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02-01-17	<i>Добавленные работы</i>	0,28	1 438,87	1 809,47	0,00	3 248,63	607,84	
		ИТОГО:	78 160,50	15 227,09	27 360,43	120,08	120 868,10	26 008,03	
		<i>По утвержденной смете</i>	12 142,03	3 027,39	8 148,86	725,00	24 043,28	3 525,87	
		<i>Исключенные работы</i>	-6 398,37	-2 013,82	-8 028,47	-606,66	-17 047,32	-1 883,38	
		<i>Добавленные работы</i>	72 416,84	14 213,52	27 240,04	1,74	113 872,14	24 365,53	

Главный инженер проекта

С.Е. Михеев

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

О.В. Новичков

[подпись (инициалы, фамилия)]

Составил

И.А. Козлов

[подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

Д.А. Ададимов

[подпись (инициалы, фамилия)]

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8

(Наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

ОС № 09-01

(объектная смета)

на строительство (капитальный ремонт)

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8. Пусконаладочные работы

Сметная стоимость, тыс.руб.

2 539,96 тыс.руб.

Средства на оплату труда

1 406,77 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

2,02 тыс. руб./кв.м

Составлен(а) в смешанном уровне цен по состоянию на март 2018 г. и III квартал 2025 года

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, тыс. руб./кв.м
			строите- льных работ	монтажных работ	оборудо- вания, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		ПНР. Электроснабжение							0,25
	09-01-01	<i>По утвержденной смете</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Исключенные работы</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Добавленные работы</i>	0,00	0,00	0,00	312,61	312,61	186,10	
2		ПНР. Вентиляция							0,14
	09-01-02	<i>По утвержденной смете</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Исключенные работы</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Добавленные работы</i>	0,00	0,00	0,00	175,43	175,43	85,59	
3		ПНР. Лифтовое хозяйство							0,50
	09-01-03	<i>По утвержденной смете</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Исключенные работы</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Добавленные работы</i>	0,00	0,00	0,00	622,97	622,97	330,84	
4		ПНР. Сети связи							1,11
	09-01-04	<i>По утвержденной смете</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Исключенные работы</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Добавленные работы</i>	0,00	0,00	0,00	1 396,16	1 396,16	784,72	
5		ПНР. Наружное освещение							0,03
	09-01-05	<i>По утвержденной смете</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Исключенные работы</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Добавленные работы</i>	0,00	0,00	0,00	32,80	32,80	19,52	
		ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	2 539,96	2 539,96	1 406,77	
		<i>По утвержденной смете</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Исключенные работы</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Добавленные работы</i>	0,00	0,00	0,00	2 539,96	2 539,96	1 406,77	

Главный инженер проекта

С.Е. Михеев

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

О.В. Новичков

[подпись (инициалы, фамилия)]

Составил

И.А. Козлов

[подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

Д.А. Ададимов

[подпись (инициалы, фамилия)]

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8

(Наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

ОС № 09-02

(объектная смета)

на строительство (капитальный ремонт)

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8. Утилизация отходов

Сметная стоимость, тыс.руб. 654,45 тыс.руб.

Средства на оплату труда 0,00 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 0,52 тыс. руб./кв.м

Составлен(а) в смешанном уровне цен по состоянию на март 2018 г. и III квартал 2025 года

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, тыс. руб./кв.м
			строите- льных работ	монтажных работ	оборудо- вания, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Утилизация отходов КР							0,00
	09-02-01	По утвержденной смете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Исключенные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Добавленные работы	0,00	0,00	0,00	3,23	3,23	0,00	
2		Утилизация отходов АР							0,40
	09-02-02	По утвержденной смете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Исключенные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Добавленные работы	0,00	0,00	0,00	501,71	501,71	0,00	
3		Утилизация отходов ПЗУ							0,12
	09-02-03	По утвержденной смете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Исключенные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Добавленные работы	0,00	0,00	0,00	149,51	149,51	0,00	
		ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	654,45	654,45	0,00	
		По утвержденной смете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Исключенные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Добавленные работы	0,00	0,00	0,00	654,45	654,45	0,00	

Главный инженер проекта

С.Е. Михеев

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

О.В. Новичков

[подпись (инициалы, фамилия)]

Составил

И.А. Козлов

[подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

Д.А. Ададимов

[подпись (инициалы, фамилия)]