

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-г (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-03

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-г. Свободненский р-он Курганский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.21-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	261.62	3.67	тыс. руб.
Сметная стоимость		721.83	(12.41)	тыс. руб.			Нормативные затраты труда рабочих	434.48		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов	41.88		чел. ч.
строительных работ		721.83	(12.41)	тыс. руб.						
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.						
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.						
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.						

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	64	1	64					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,902.27	71.26	206,815.76
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	340.224					
		Итого по расценке					37.79		2,902.27		
		ФОТ							2,902.27		206,815.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,583.02		184,066.03

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,189.93		84,794.46
		Всего по позиции							6,675.22		
Пролет 5-20, 1-8 отпайка на ПС Ледяная Т											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.68	1	1.68					
	1 ОТ						48.97	1.2	98.72	71.26	7,034.79
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	10.50336					
	Итого по расценке						48.97		98.72		
	ФОТ								98.72		7,034.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.86		6,260.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.48		2,884.26
		Всего по позиции							227.06		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.83	1	0.83					
	1 ОТ						94.94	1.2	94.56	71.26	6,738.35
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	10.0596					
	Итого по расценке						94.94		94.56		
	ФОТ								94.56		6,738.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			84.16		5,997.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.77		2,762.72
		Всего по позиции							217.49		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ						125.96	1.2	6.05	71.26	431.12
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	0.6432					
	Итого по расценке						125.96		6.05		
	ФОТ								6.05		431.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.38		383.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.48		176.76
		Всего по позиции							13.91		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.68	1	1.68					
	1 ОТ						115.44	1.2	232.73	71.26	16,584.34
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,321.35		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	231.07	71.26	16,466.05
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	29.8368					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	17.11584					
	Итого по расценке						770.87		1,554.08		
	ФОТ								463.80		33,050.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			412.78		29,414.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			190.16		13,550.66
		Всего по позиции							2,157.02		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.68	1	1.68					
	1 ОТ						28.94	1.2	58.34	71.26	4,157.31

		2 ЭМ					163.66	1.2	329.94		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	57.70	71.26	4,111.70
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	7.47936					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	4.27392					
		Итого по расценке					192.60		388.28		
		ФОТ							116.04		8,269.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			103.28		7,359.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.58		3,390.29
		Всего по позиции							539.14		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.83	1	0.83					
	1 ОТ						201.24	1.2	200.44	71.26	14,283.35
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	1,137.99		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	199.00	71.26	14,180.74
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	25.6968						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	14.7408						
	Итого по расценке						1,343.80		1,338.43		
	ФОТ								399.44		28,464.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			355.50		25,333.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			163.77		11,670.28
		Всего по позиции							1,857.70		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.83	1	0.83					
	1 ОТ						58.34	1.2	58.11	71.26	4,140.92
	2 ЭМ						330.42	1.2	329.10		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	57.55	71.26	4,101.01
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.45008						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.26288						
	Итого по расценке						388.76		387.21		
	ФОТ								115.66		8,241.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			102.94		7,335.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.42		3,379.19
		Всего по позиции							537.57		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ						326.82	1.2	15.69	71.26	1,118.07
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	88.93		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	15.55	71.26	1,108.09
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.0112						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.152						
	Итого по расценке						2,179.62		104.62		
	ФОТ								31.24		2,226.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.80		1,981.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.81		912.73
		Всего по позиции							145.23		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.04	1	0.04						
	1	ОТ					93.60	1.2	4.49	71.26	319.96	
	2	ЭМ					531.14	1.2	25.49			
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	4.46	71.26	317.82	
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.576						
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.33024						
		Итого по расценке					624.74		29.98			
		ФОТ							8.95		637.78	
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.97		567.62	
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.67		261.49	
		Всего по позиции							41.62			
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									12 411.96			
Итого прямые затраты по разделу									6 904.20			329 351.13
в том числе												
- оплата труда (ОТ)									3 671.40			261 623.97
- эксплуатация машин и механизмов									3 232.80			67 727.16
в том числе												
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									3 232.80			67 727.16
в том числе												
оплата труда машинистов (ОТм)									565.33			40 285.41
Итого ФОТ (справочно)									4 236.73			301 909.38
Итого накладные расходы									3 770.69			268 699.35
Итого сметная прибыль									1 737.07			123 782.84
Итого по разделу									12 411.96			721 833.32
Справочно												
затраты труда рабочих									434.48			
затраты труда машинистов									41.88			

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	12 411.96	
ВСЕГО строительные работы	12 411.96	721 833.32
в том числе		
всего прямые затраты	6 904.20	329 351.13
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	3 671.40	261 623.97
- эксплуатация машин и механизмов	3 232.80	67 727.16
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	3 232.80	67 727.16
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	565.33	40 285.41
всего ФОТ (справочно)	4 236.73	301 909.38
всего накладные расходы	3 770.69	268 699.35
всего сметная прибыль	1 737.07	123 782.84
ВСЕГО по смете	12 411.96	721 833.32
Всего прямые затраты	6 904.20	329 351.13
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	3 671.40	261 623.97
- эксплуатация машин и механизмов	3 232.80	67 727.16
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	3 232.80	67 727.16
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	565.33	40 285.41
Всего ФОТ (справочно)	4 236.73	301 909.38
Всего накладные расходы	3 770.69	268 699.35
Всего сметная прибыль	1 737.07	123 782.84
Справочно		
затраты труда рабочих		434.48
затраты труда машинистов		41.88

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)