

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
--	--

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
--	--

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
--

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)
--

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-15

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканского уч. л-ва Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	3 306.00	46.39 тыс. руб.
Сметная стоимость	9 168.97 (158.41) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	5,491.43 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	545.75 чел. ч.
строительных работ	9 168.97 (158.41) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную: при средней поросли	100 м2	801	1	801					
		1 ОТ					37.79	1.2	36,323.75	71.26	2,588,430.43
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	4,258.116					
		Итого по расценке					37.79		36,323.75		
		ФОТ							36,323.75		2,588,430.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			32,328.14		2,303,703.08

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14,892.74		1,061,256.48
		Всего по позиции							83,544.63		
Пролет 198-276,278-280											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	15.75	1	15.75					
	1	ОТ					48.97	1.2	925.53	71.26	65,953.27
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	98.469					
		Итого по расценке					48.97		925.53		
		ФОТ							925.53		65,953.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			823.72		58,698.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			379.47		27,040.84
		Всего по позиции							2,128.72		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	5.38	1	5.38					
	1	ОТ					94.94	1.2	612.93	71.26	43,677.39
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	65.2056					
		Итого по расценке					94.94		612.93		
		ФОТ							612.93		43,677.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			545.51		38,872.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			251.30		17,907.73
		Всего по позиции							1,409.74		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	2.63	1	2.63					
	1	ОТ					125.96	1.2	397.53	71.26	28,327.99
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	42.2904					
		Итого по расценке					125.96		397.53		
		ФОТ							397.53		28,327.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			353.80		25,211.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			162.99		11,614.48
		Всего по позиции							914.32		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	4.69	1	4.69					
	1	ОТ					59.22	1.2	333.29	71.26	23,750.25
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	35.4564					
		Итого по расценке					59.22		333.29		
		ФОТ							333.29		23,750.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			296.63		21,137.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			136.65		9,737.60
		Всего по позиции							766.57		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.04	1	2.04					
	1	ОТ					115.62	1.2	283.04	71.26	20,169.43
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	30.1104					
		Итого по расценке					115.62		283.04		
		ФОТ							283.04		20,169.43

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			251.91		17,950.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.05		8,269.47
		Всего по позиции							651.00		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.49	1	0.49					
	1 ОТ						154.16	1.2	90.65	71.26	6,459.72
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	9.6432					
	Итого по расценке						154.16		90.65		
	ФОТ								90.65		6,459.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.68		5,749.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.17		2,648.49
		Всего по позиции							208.50		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	20.44	1	20.44					
	1 ОТ						115.44	1.2	2,831.51	71.26	201,773.40
	2 ЭМ						655.43	1.2	16,076.39		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	2,811.40	71.26	200,340.36
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	363.0144					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	208.24272					
	Итого по расценке						770.87		18,907.90		
	ФОТ								5,642.91		402,113.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,022.19		357,881.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,313.59		164,866.64
		Всего по позиции							26,243.68		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	20.44	1	20.44					
	1 ОТ						28.94	1.2	709.84	71.26	50,583.20
	2 ЭМ						163.66	1.2	4,014.25		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	701.99	71.26	50,023.81
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	90.99888					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	51.99936					
	Итого по расценке						192.60		4,724.09		
	ФОТ								1,411.83		100,607.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,256.53		89,540.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			578.85		41,248.87
		Всего по позиции							6,559.47		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	7.42	1	7.42					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,791.84	71.26	127,686.52
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	10,173.35		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,779.02	71.26	126,772.97
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	229.7232					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	131.7792					
	Итого по расценке						1,343.80		11,965.19		
	ФОТ								3,570.86		254,459.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,178.07		226,468.95

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,464.05		104,328.39
		Всего по позиции							16,607.31		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	7.42	1	7.42					
	1	ОТ					58.34	1.2	519.46	71.26	37,016.72
	2	ЭМ					330.42	1.2	2,942.06		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	514.47	71.26	36,661.13
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	66.60192					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	38.10912					
		Итого по расценке					388.76		3,461.52		
		ФОТ							1,033.93		73,677.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			920.20		65,573.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			423.91		30,207.92
		Всего по позиции							4,805.63		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	3.12	1	3.12					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,223.61	71.26	87,194.45
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	6,936.88		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,213.06	71.26	86,442.66
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	156.8736					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	89.856					
		Итого по расценке					2,179.62		8,160.49		
		ФОТ							2,436.67		173,637.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,168.64		154,537.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			999.03		71,191.22
		Всего по позиции							11,328.16		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	3.12	1	3.12					
	1	ОТ					93.60	1.2	350.44	71.26	24,972.35
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,988.59		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	347.74	71.26	24,779.95
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	44.928					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	25.75872					
		Итого по расценке					624.74		2,339.03		
		ФОТ							698.18		49,752.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			621.38		44,279.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			286.25		20,398.44
		Всего по позиции							3,246.66		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**158 414.39**

Итого прямые затраты по разделу

88 524.94

4 188 650.46

в том числе

- оплата труда (ОТ)

46 393.42

3 305 995.12

- эксплуатация машин и механизмов

42 131.52

882 655.34

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

42 131.52

882 655.34

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

7 367.68

525 020.88

Итого ФОТ (справочно)

53 761.10

3 831 016.00

Итого накладные расходы

47 847.40

3 409 604.25

Итого сметная прибыль

22 042.05

1 570 716.57

Итого по разделу	158 414.39	9 168 971.28
Справочно		
затраты труда рабочих	5 491.43	
затраты труда машинистов	545.75	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	158 414.39	
ВСЕГО строительные работы	158 414.39	9 168 971.28
в том числе		
всего прямые затраты	88 524.94	4 188 650.46
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	46 393.42	3 305 995.12
- эксплуатация машин и механизмов	42 131.52	882 655.34
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	42 131.52	882 655.34
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	7 367.68	525 020.88
всего ФОТ (справочно)	53 761.10	3 831 016.00
всего накладные расходы	47 847.40	3 409 604.25
всего сметная прибыль	22 042.05	1 570 716.57
ВСЕГО по смете	158 414.39	9 168 971.28
Всего прямые затраты	88 524.94	4 188 650.46
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	46 393.42	3 305 995.12
- эксплуатация машин и механизмов	42 131.52	882 655.34
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	42 131.52	882 655.34
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	7 367.68	525 020.88
Всего ФОТ (справочно)	53 761.10	3 831 016.00
Всего накладные расходы	47 847.40	3 409 604.25
Всего сметная прибыль	22 042.05	1 570 716.57
Справочно		
затраты труда рабочих	5 491.43	
затраты труда машинистов	545.75	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)