

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-07

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	923.68	12.96 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 529.29 (43.19) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,533.48 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	141.15 чел. ч.
строительных работ	2 529.29 (43.19) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную; при средней поросли	100 м2	229	1	229					
		1 ОТ					37.79	1.2	10,384.69	71.26	740,013.01
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,217.364					
		Итого по расценке					37.79		10,384.69		
		ФОТ							10,384.69		740,013.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,242.37		658,611.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,257.72		303,405.33

		Всего по позиции							23,884.78		
Пролет 161-182											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	4.83	1	4.83					
		1 ОТ					48.97	1.2	283.83	71.26	20,225.73
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	30.19716					
		Итого по расценке					48.97		283.83		
		ФОТ							283.83		20,225.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			252.61		18,000.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.37		8,292.55
		Всего по позиции							652.81		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.33	1	2.33					
		1 ОТ					94.94	1.2	265.45	71.26	18,915.97
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	28.2396					
		Итого по расценке					94.94		265.45		
		ФОТ							265.45		18,915.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			236.25		16,835.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			108.83		7,755.55
		Всего по позиции							610.53		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.71	1	0.71					
		1 ОТ					125.96	1.2	107.32	71.26	7,647.62
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	11.4168					
		Итого по расценке					125.96		107.32		
		ФОТ							107.32		7,647.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			95.51		6,806.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.00		3,135.52
		Всего по позиции							246.83		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.83	1	4.83					
		1 ОТ					115.44	1.2	669.09	71.26	47,679.35
		2 ЭМ					655.43	1.2	3,798.87		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	664.34	71.26	47,340.87
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	85.7808					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	49.20804					
		Итого по расценке					770.87		4,467.96		
		ФОТ							1,333.43		95,020.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,186.75		84,568.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			546.71		38,958.29
		Всего по позиции							6,201.42		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.83	1	4.83					
		1 ОТ					28.94	1.2	167.74	71.26	11,953.15
		2 ЭМ					163.66	1.2	948.57		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	165.88	71.26	11,820.61
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	21.50316					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	12.28752					

		Итого по расценке					192.60		1,116.31		
		ФОТ							333.62		23,773.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			296.92		21,158.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			136.78		9,747.24
		Всего по позиции							1,550.01		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.33	1	2.33					
	1	ОТ					201.24	1.2	562.67	71.26	40,095.86
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,194.60		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	558.64	71.26	39,808.69
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	72.1368					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	41.3808					
		Итого по расценке					1,343.80		3,757.27		
		ФОТ							1,121.31		79,904.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			997.97		71,115.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			459.74		32,760.87
		Всего по позиции							5,214.98		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.33	1	2.33					
	1	ОТ					58.34	1.2	163.12	71.26	11,623.93
	2	ЭМ					330.42	1.2	923.85		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	161.55	71.26	11,512.05
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	20.91408					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	11.96688					
		Итого по расценке					388.76		1,086.97		
		ФОТ							324.67		23,135.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			288.96		20,591.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			133.11		9,485.75
		Всего по позиции							1,509.04		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.71	1	0.71					
	1	ОТ					326.82	1.2	278.45	71.26	19,842.35
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,578.59		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	276.05	71.26	19,671.32
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	35.6988					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	20.448					
		Итого по расценке					2,179.62		1,857.04		
		ФОТ							554.50		39,513.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			493.51		35,167.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			227.35		16,200.60
		Всего по позиции							2,577.90		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.71	1	0.71					
	1	ОТ					93.60	1.2	79.75	71.26	5,682.99
	2	ЭМ					531.14	1.2	452.53		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	79.13	71.26	5,638.80
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	10.224					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	5.86176					

		Итого по расценке					624.74		532.28		
		ФОТ							158.88		11,321.79
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			141.40		10,076.39
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65.14		4,641.93
		Всего по позиции							738.82		

Итого по разделу I. Вырубка просеки		43 187.12	
Итого прямые затраты по разделу		23 859.12	1 151 972.32
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		12 962.11	923 679.96
- эксплуатация машин и механизмов		10 897.01	228 292.36
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		10 897.01	228 292.36
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		1 905.59	135 792.34
Итого ФОТ (справочно)		14 867.70	1 059 472.30
Итого накладные расходы		13 232.25	942 930.35
Итого сметная прибыль		6 095.75	434 383.63
Итого по разделу		43 187.12	2 529 286.30
Справочно			
затраты труда рабочих		1 533.48	
затраты труда машинистов		141.15	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		43 187.12	
ВСЕГО строительные работы		43 187.12	2 529 286.30
в том числе			
всего прямые затраты		23 859.12	1 151 972.32
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		12 962.11	923 679.96
- эксплуатация машин и механизмов		10 897.01	228 292.36
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		10 897.01	228 292.36
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 905.59	135 792.34
всего ФОТ (справочно)		14 867.70	1 059 472.30
всего накладные расходы		13 232.25	942 930.35
всего сметная прибыль		6 095.75	434 383.63
ВСЕГО по смете		43 187.12	2 529 286.30
Всего прямые затраты		23 859.12	1 151 972.32
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		12 962.11	923 679.96
- эксплуатация машин и механизмов		10 897.01	228 292.36
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		10 897.01	228 292.36
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 905.59	135 792.34
Всего ФОТ (справочно)		14 867.70	1 059 472.30
Всего накладные расходы		13 232.25	942 930.35
Всего сметная прибыль		6 095.75	434 383.63
Справочно			
затраты труда рабочих		1 533.48	
затраты труда машинистов		141.15	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)